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德庆县看守所至邓村雨水污水项目
绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于全面实

施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）的决策部署，

根据《德庆县贯彻落实省委省政府关于全面实施预算绩效管理若

干意见的工作方案》（德财〔2020〕54号）以及《关于开展 2023

年财政资金支出重点绩效评价工作的通知》（德财〔2023〕115

号）等文件要求，德庆县财政局委托北京金凯伟业咨询有限公司

对德庆县看守所至邓村雨水污水项目开展预算绩效评价工作，并

形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1.项目实施单位

项目实施单位为肇庆市生态环境局德庆分局，属肇庆市生态

环境局派出机构。主要职责包括但不限于：

1.贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律、法规、

规章；拟订并监督实施本县环境保护管理规范性文件和制度，组

织编制环境功能区划，拟订全县环境保护规划，组织拟订并监督

实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3.负责全县主要污染物排放总量控制工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。

（二）预算绩效目标基本情况
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根据单位提供的《德庆县看守所至邓村雨水污水项目绩效自

评报告》，项目实施主要内容主要为德庆县看守所至邓村雨水污

水项目建设，包括土方工程、软基处理工程、道路修复工程、管

道及管道附属构筑物等工程。

根据单位提供的《财政支出绩效自评申报表》，项目预期总

体目标为保护德庆县看守所与附近村落邓村周边区域居民的饮水

安全和区域卫生面貌，完善雨水污水管网系。预期指标包括土方

工程立方数，道路修复长度，污水处理池等指标。

（三）项目基本情况

1.项目实施背景

项目建设前，德庆县看守所、武警大队、武警中队位于新圩

镇山咀村委会连塘村大翁涌，该区域的现状污水管网集中收集该

区域产生的工业废水和生活污水，由于没有与附近村落邓村的污

水管网连接，使一定量的污水直接进入了该区域水系。此外，随

着该区域德庆县拘留所、德庆县强制隔离戒毒所土建配套工程的

进行，今后污水排放量将会逐年增加，如果污水管网设施不增加，

将会有更多的污水直接排入河道，河道污染日趋严重，将一方面

直接影响德庆县的投资环境和附近村落居民正常生活、工作环境，

制约其社会经济的发展；另一方面影响该区域水质及其水环境。

因此，为了保护该区域居民的饮水安全和保护该区域的生态

环境，保障经济持续稳定发展，改善污染状况和区域卫生面貌，

提高德庆县看守所及周围居民的生活质量,推动德庆县经济进一步

的发展，必须充分利用现有的排水设施，加快污水管网的完善工

程，提高污水收集率，发挥污水处理厂治污减排功能。

2020年 1月，德庆县人民政府办公室根据《肇庆市生态环境
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局德庆分局关于请求解决德庆县看守所至邓村雨水污水项目建设

资金的请示》，同意了县财政局的意见，即为解决德庆县看守所、

武警中队及周边的排污排洪问题，拟在该区域实施雨水污水项目

建设，安排叁佰伍拾贰万元整（￥3,520,000元），专项用于德庆

县看守所至邓村雨水污水项目建设资金，最终以财审结算金额为

准。

2.项目实施依据

项目实施依据包括但不限于：

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》；

（3）《建设项目环境保护管理条例》；

（4）《城市污水处理及污染防治技术政策》;

（5）《市政工程设计管理标准》；

（6）《污水综合排放标准》；

（7）《中华人民共和国市政工程可行性研究投资估算编制

方法》;

（8）德庆县看守所至邓村雨水污水项目可行性研究报告；

（9）《中华人民共和国全国市政工程投资估算指标》；

（10）《肇庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划》；

（11）《珠三角地区改革发展规划发展纲要（2008-2020）》；

（12）《德庆县城市总体规划》（2013-2020）。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总预算计划安排 352万元，实际安排 352万元，资金来
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源为县政府安排资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目预算金额为 352万元，主要用于包括土方工程、软基处

理工程、道路修复工程、管道及管道附属构筑物等工程。其中 2020

年支出 205.40万元，2021年支出 61.35万元，2023年支出 20.50

万元，总体支出金额 287.25万元，项目实际成本为 291.10万元，

执行率为 98.68%。具体支出情况详见下表：

表1：资金执行情况表（单位：万元）

序号 支出日期 收款单位 支出金额

1 2020/9/23 广东申睿工程技术咨询有限公司 0.79

2 2020/9/29 广东创南工程管理有限公司肇庆分公司 3.00

3 2020/9/23
广东新广厦建筑设计院有限公司德庆分

公司
6.14

4 2020/9/2 德庆县水利水电工程有限公司 175.93

5 2020/9/2 德庆县水利水电工程有限公司 19.55

6 2021/2/10 德庆县水利水电工程有限公司 18.87

7 2021/9/17 德庆县水利水电工程有限公司 36.35

8 2021/2/10 德庆县水利水电工程有限公司 6.13

9 2023/9/11 德庆县水利水电工程有限公司 12.17

10 2023/9/11 德庆县水利水电工程有限公司 1.35

11 2023/11/27 广东亨泰项目管理有限公司 6.98

合计 287.25

项目成本金额 291.10

支出率 98.68%
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（三）项目资金管理情况分析

根据支出凭证及相关台账，项目预算于 2020年已下达。项目

单位自 2020年 9月开始按照相关资金管理办法使用资金。项目单

位按照落实预算绩效管理要求，开展绩效自评工作。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目采取三方比价后直接采购的方式选取设计、施工、监理

的供应商，实际于2020年7月29日签订施工合同，合同金额279.25

万元，预计工期为 30日历天，计划开工时间为合同签订后，则计

划完工应时间为 2020年 8月 29日。

根据项目单位提供的《单位工程竣工验收证明书—德庆县看

守所至邓村雨水污水项目》，工程开工日期为 2020年 1月 8日，

竣工日期为 2020年 2月 7日，实际于同年 9月份完成验收。存在

因情况紧急加急开工，导致实际施工时间早于合同约定时间的情

况。

项目实施相关单位如下：建设及运行管理单位（肇庆市生态

环境局德庆分局）、监理单位（广东亨泰项目管理有限公司）、

设计单位（广东新广厦建筑设计院有限公司）、施工单位（德庆

县水利水电工程有限公司）、质量检测单位（德庆县工程质量监

督站）。

（二）项目管理情况

在保障工程质量方面，在施工中实行标准化管理。按照设计

图纸、规范、规程和水利部、广东省水利工程质量监督中心站的

有关规定，把各项工程的质量标准要求、管理程序、制度，统一



— 6—

印制成表格。用上述表格对工程的质量进行检查与验收、质量等

级评定和对工程监理、业主的联系、申请报验、申请审批等。

在强化文明施工方面，制定文明施工考核及管理办法。工地

定期组织综合考评，分专业、按标准全面检查，按规定填写考评

结果。对施工现场的文明施工管理采取综合考评与专业检查相结

合的方法，班组实行自检、互检、交接检制度。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析

（一）项目的经济性分析

项目前期经过可行性研究，并经过预算评审等程序，项目经

济性得到一定保障。项目预算资金为 352万元，项目实际成本为

291.10万元，2020—2023年实际支出 287.25万元，未超预算，有

效地控制了项目成本。

（二）项目的效率性分析

根据项目合同，工程预计工期为 30日历天，计划开工时间为

2020年 7月 29日，计划完工时间为 2020年 8月 29日。从项目

单位提交材料来看，项目实际于 2020年 1月 8日进场施工，2020

年 2月 7日所有建设内容项目全部完成，累计施工工期为 31天。

总体施工进度基本符合预期，项目实施效率得到体现。根据工程

结算审核报告书，项目合同约定金额 279.25万元，结算审定金额

为 270.34万元。

（三）项目的有效性分析

项目主要开展雨水污水分流收集等工程。项目主体已于 2020

年完成建设。但实际的污水管网建设情况，污水实际流量情况，
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雨污分流有效率等情况项目单位暂未统计，较难客观反映出项目

的有效性。

（四）项目的可持续性分析

通过项目的实施，一定程度上为城市污水收集管网的配置提

升了能力，加强了排水系统的排污能力。但由于缺乏关键性指标

的佐证，较难以体现区域水环境的有效改善或有效保护等效益。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验做法

暂无。

（二）存在的问题

1.项目成效缺乏数据统计

根据项目单位绩效自评报告，未对项目预期绩效目标及绩效

指标进行对比说明，存在未及时关注项目成效的不足。本项目属

于雨水污水工程项目，具有较强的民生属性，相关的雨水分流情

况、污水排放能力等指标属于群众较为关心的绩效指标，也是衡

量项目实际成效的关键指标，但项目单位的自评及所提供的佐证

材料中均未体现。

（三）相关建议

1.加强项目绩效动态管理

一是要落实项目绩效管理机制，结合项目实施背景和目的明

确绩效目标，并且落实动态监督机制，及时关注项目实施的绩效

完成情况。二是要重视成效跟踪及优化。建议健全预算执行和绩

效完成情况的“双监控”机制，实时追踪预算执行及绩效完成情况

即应在项目实施后，及时对标绩效目标进行跟踪，及时关注项目
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的成效，对于成效未达预期的情况，要及时采取应对措施，保障

项目应有效益，提升财政资金使用效益。

六、项目评价工作情况

（一）评价目的

通过绩效评价，分析专项资金的实际绩效是否达到项目预期

绩效，并找出差距，再从过程层面（包括决策、过程）分析差距

原因，综合结果与过程两个方面的分析评价，总结经验，从过程

层面提出有针对性地改善措施，从而达到改善结果的目的。

（二）评价设计与实施

1.评价指标设计

（1）决策：主要评价项目绩效目标设置情况，包括绩效目标

合理性、绩效指标规范性、绩效指标有效性等。

（2）过程：主要评价项目业务管理和财务管理，包括业务管

理情况、财务管理情况、预算完成率、自评组织开展情况等。

（3）产出：主要通过效率性、经济性等具体指标评价项目的

产出情况。

（4）效益：主要评价项目实施后产生的效益，包括社会效益、

生态效益、可持续影响，以及满意度评价等。

2.评价原则

（1）科学规范，绩效评价严格遵循既定程序，确保科学可行。

（2）公正公开，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（3）绩效相关，要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

3.评价方法

本次绩效评价以书面材料核查为基础，综合运用成本效益分
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析法、比较法、满意度检查等方法对资金和决策、过程、产出和

效益等方面进行综合评价。

4.评价标准

（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数

据作为评价的标准。

（2）行业标准。参照已公布的行业指标数据制定评价标准。

（3）历史标准。参照同类指标的历史数据制定评价标准。

（4）经验标准。根据评价需要，确定有关经验性标准作为评

价的依据。

5.评价实施

本项目绩效评价过程主要包括组建绩效评价团队、与委托方

座谈、综合评价、报告撰写及征求意见等绩效评价过程。具体如

下：

（1）组建绩效评价团队

结合项目特性，选派多次参与绩效管理工作、拥有丰富绩效

管理工作经验的工作人员，共同组成绩效评价团队。

（2）综合评价

绩效评价团队审阅提交的全部材料，对项目实施效果进行综

合评价（含打分），并形成项目绩效初步评价结论。

（3）完成评价报告（初稿）

根据综合评价初步结果，绩效评价团队撰写绩效评价报告（初

稿）。报告初稿经专家讨论修改后书面提交委托方征求意见。

（4）征求被评价单位意见

经委托方审核后，绩效评价报告由委托方反馈给项目单位征
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求意见。

（5）出具正式评价报告

绩效评价团队根据反馈意见对评价报告进行修改完善，并向

委托方提交正式评价报告。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

绩效评价团队根据肇庆市、德庆县预算绩效管理相关文件，

结合项目设立目的、经费投入方向，以经费使用结果为导向，确

定评价范围并设定评价指标及权重。本次绩效评价的指标体系具

体指标设置和评分标准详见附件 1。

绩效评价结果设置为 4个等级，分别为：90（含）-100分为

优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

表2：项目评价指标体系

一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值

决策 12

项目立项 4 立项依据充分性 4

绩效目标 8

目标合理性 2

指标规范性 3

指标有效性 3

过程 33
组织实施 16

实施计划性 2

管理制度健全性 4

制度执行有效性 4

跟踪监管 3

自评质量 3

资金管理 17 预算执行率 6
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一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值

预算调整率 3

支出合规性 5

支出相符性 3

产出 25
效率性 20

完成工程量 10

按期验收 10

经济性 5 预算（成本）控制 5

效益 30

社会效益 15 雨、污水管网提升情况 15

可持续发展 10 区域水资源有效保护 10

满意度 5 区域居民满意度 5

合计 100

（四）评价结论

经综合定量指标的量化考核，评定项目绩效评价得分为85分，

绩效等级为“良”。各部分指标得分如表 3所示。

表3：项目绩效评价总表

序号 评价因素 分值 评价得分 得分率

1 决策 12 12 100.00%

2 过程 33 28 84.84%

3 产出 25 25 100.00%

4 效益 30 20 66.67%
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序号 评价因素 分值 评价得分 得分率

评价总得分 100 85 85.00%

总体来看，项目决策、产出情况良好，但在过程、效益层面，

仍存在项目管理和预算编制有待加强的问题。

（五）评价指标分析

通过决策、过程、产出和效益四个维度，对德庆县看守所至

邓村雨水污水项目进行全过程的动态分析，从而反映绩效总体表

现情况。现将各项绩效指标分析说明如下，具体扣分情况详见附

件 1。

1.决策指标分析

该指标主要从项目立项、绩效目标等两个方面考察决策情况，

指标分值 12分，评价得分 12分，得分率 100.00%。

（1）项目立项

本项目立项主要依据《关于德庆县看守所至邓村雨水污水项

目可行性研究报告的批复》（德发改投资〔2020〕23号）等文件

开展，符合广东省、肇庆市及德庆县委相关工作部署和政策规定，

指标 4分，得 4分。

（2）绩效目标

项目单位补充提供了《项目支出绩效目标表》，本项目的绩

效目标与项目实施内容匹配性基本清晰，基本能反映整体业务情

况。本指标共 8分，得 8分。

2.过程指标分析

该指标主要从组织实施、资金管理两个方面考察管理情况，

指标分值 33分，评价得分 28分，得分率 84.84%。
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（1）组织实施

项目实施前编制可研报告，并制定详细的计划及方案，财务

和业务管理制度较为健全，施工质量检验资料与质量评定资料基

本齐全。

项目单位所提交的自评报告不够全面，未就项目实际取得的

绩效进行分析说明，也缺乏相关数据支撑，扣减 1分。

根据所提供的材料体现出，项目存在实施过程中同步施工及

更新必要的施工前流程，不符合《德庆县人民政府关于印发德庆

县人民政府投资项目管理办法的通知》（德府规〔2019〕2号）中

严禁边勘察、边设计、边施工的“三边”工程的要求。根据补充

材料，由于 2019年 11月多日暴雨天气，德庆县看守所及周边村

庄因大学城建设项目排水通道堵塞出现大面积淹水，影响到德庆

县看守所和周边群众的安全问题，为确保看守所和周边群众安全，

县领导召集了相关单位进行会商研究应急措施，会议明确要加快

德庆县看守所至邓村雨水污水项目的建设进度，解决德庆县看守

所及周边村庄雨水、污水排放问题，故此项目出现开工时间早于

合同签订时间的情况。考虑到特殊情况，酌情扣减 2分。本指标

标共 16分，得 13分。

（2）资金管理

根据项目单位提供的支出数据，截至 2023年 12月 31日，

项目支出 287.25万元，项目实际成本为 291.10万元，执行率为

98.68%。执行率高于 95%，不足 100%，扣 2分。本指标共 17分，

得 15分。
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3.产出指标分析

该指标主要从效率性、经济性两个方面考察产出情况，指标

分值 25分，评价得分 25分，得分率 100%。

（1）效率性

①完成工程量：项目建设内容包括土方工程、软基处理工程

道路修复工程、管道及管道附属构筑物工程。根据结算评审结果，

项目计划实施内容基本完成，其中包括开挖土方 31236立方米，

回填土方 25929立方米；道路修复 2420平方米；敷设钢筋混凝

土排水管 862米；建设污水处理池 1座等。本指标 10分，得 10

分。

②按期验收：从项目单位提交材料来看，项目实际在计划工

期内容完成了建设。总体施工进度基本符合预期，且在 12月底

完成验收工作。本指标 10分，得 10分。

（2）经济性

项目在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支

出结果未超过预算，本指标 5分，得 5分。

4.效益指标分析

该指标主要从社会效益、生态效益、可持续发展和满意度四

个方面考察效益情况，指标分值 30分，评价得分 20分，得分率

66.67%。

（1）社会效益

本指标的社会效益，主要体现在对原有极不完善的排水管网

重新进行优化配置，改建污水管网，并通过优化设计，使污水管

网运行更为合理、有效。根据实施内容来看，一定程度上能提升
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管网的能力，但从项目单位提供的材料，暂缺少关键数据衡量该

效益情况，酌情扣减 6分。本指标 15分，得 9分。

（2）可持续发展

本项目的可持续发展影响，主要体现在项目实施后区域产生

的生活污水进行收集和处理，改变污水任意排放的现状，对保护

该区域的水体环境具有重要意义。由于项目单位未设置相关绩效

指标，并且也未提供相关佐证，综合项目实施内容，暂考虑酌情

扣减 4分。本指标 10分，得 6分。

（4）满意度

单位补充提供了 30份满意度调查材料，均表示对项目实施内

容满意。本指标 5分，得 5分。
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附件1 项目评价指标体系及扣分说明
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 评分标准 分值 得分 扣分说明

决策

项目立项
立项依据充

分性

考核项目立项是否符合法律法

规、相关政策、发展规划以及部

门职责，用以反映和考核项目立

项依据情况。

1.符合县委、县政府决策部署，或上

级政府政策制度规定，得 2分；2.
有上级相关部门文件等同意实施的

项目，得2分。

4 4

绩效目标

目标合理性
考核项目绩效目标合法性、客观

性、严谨性。

根据绩效目标定位是否清晰、表述

是否准确（内容是否明确、是否涵

盖产出和效益）打分。

2 2

指标规范性
考核绩效指标是否符合数量、量

化程度等要求。

绩效指标需设置产出和效益的个性

化指标，不应设置预算完成率等共

性指标。需设置5个以上的绩效指

标，指标个数不足5个，或量化指

标占比不足50%的，该项不得分。

每个绩效指标设置相应的指标名

称、指标预期值，量化指标需明确

计算方法，指标值或计算方法含糊

不清的酌情扣分。

3 3

指标有效性
考核项目绩效指标有效贴合性、

全面性、适宜性。

绩效指标设置需全面有效贴合反映

绩效目标实现情况，绩效指标设置

不全面、避重就轻或指标值不合理

的酌情扣分。

3 3
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一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 评分标准 分值 得分 扣分说明

过程 组织实施

实施计划性
项目实施前有否进行充分调研，

制定详细的计划或实施方案。

根据计划或实施方案的详细、合理

等情况，酌情打分；无计划或实施

方案的0分。

2 0
存在边施工边完善施

工流程的情况，扣减2
分。

管理制度健

全性

项目单位的财务和业务管理制

度是否健全，考核财务和业务管

理制度对项目顺利实施的保障

情况。

1.制定或具有相应的财务和业务管

理制度，得2分；2.财务和业务管理

制度合法、合规、完整，得2分。

4 4

制度执行有

效性

项目实施过程是否符合相关管

理规定，考核相关管理制度的有

效执行情况。

1.按照项目立项时的实施方案及制

定的相关制度执行，得1分；2.项目

调整及支出调整手续完备，得1分；

3.项目承担单位的人员、设备、场地、

信息、制度等支撑条件的保障充分，

得1分；4.项目合同书、验收报告等

资料齐全及时归档，得1分。

4 4

跟踪监管

项目实施单位是否采取了相应

的项目质量检查、跟踪等控制措

施或手段。

根据措施的情况，酌情打分；无相

关措施，0分。
3 3

自评质量

考核单位自评组织工作完成情

况，主要包括自评表格内容填写

是否齐全、缺漏或不对应；自评

报告的内容是否全面；佐证材料

是否与项目存在联系，是否能证

明项目立项、实施管理、完成等

情况、对项目相关情况的证明力

表格填写内容齐全，无缺漏或不对

应，得1分；自评报告的内容全面

详实，得1分；佐证材料充分，得1
分。

3 2

自评报告不够全面，未

就项目实际取得的绩

效进行分析说明，也缺

乏相关数据支撑，扣减

1分。
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一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 评分标准 分值 得分 扣分说明

是否充分。

资金管理

预算执行率

考核项目资金实际使用效率。指

标公式=（实际预算支出金额/

全年预算数）*100%

100%支出，得6分；小于 100%，

大于95%，得4分；小于95%，大

于90%，得2分；小于90%，大于

80%，得1分；低于80%不得分。

6 4

根据项目单位提供的

支出数据，截至 2023
年12月31日，项目支

出 287.25万元，项目

实际成本为 291.10万
元，执行率为98.68%。

执行率高于 95%，不

足100%，扣2分。

预算调整率

主要考察项目资金预算的严谨

性。指标公式=（预算调整金额/
年初预算数）*100%

无调整的，得3分；调整率大于50%
不得分；其他情况酌情给分。

3 3

支出合规性

1、项目的实际支出与项目内容、

性质、用途是否相符；2、项目

的实际支出是否符合国家财经

法规和财务管理制度以及有关

专项资金管理办法等。

1.事项支出的合规性 3分：资金管

理、费用标准、支付符合有关制度

规定的得满分，超范围、超标准支

出，虚列支出，截留、挤占、挪用

资金的，以及其他不符合制度规定

支出的，视情节严重情况扣分，直

至扣到0分。

2.会计核算规范性2分：规范执行会

计核算制度得满分，未按规定设专

账核算，或支出凭证不符合规定，

或其他核算不规范的，视具体情况

扣分。

5 5
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一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 评分标准 分值 得分 扣分说明

支出相符性

考核项目的实际支出与预算批

复或合同规定是否相符（包括：

资金支出进度与项目实施进度）、

支出调整的合理性。

支出与项目完全相符，得3分；基

本相符，得2分；存在不相符情况，

得1分；完全不符，得0分。

3 3

产出

效率性

完成工程量

反映事项实施（完成）的进度、

质量和产出数量等情况。

1.按目标设置或计划完成相应实施

进度、质量和产出数量的，得满分；

2.未按目标设置或计划完成的，酌情

扣分，具体可根据完成程度核定分

数。

10 10

按期验收 10 10

经济性
预算（成本）

控制

反映事项预算（成本）控制的合

理性，即反映预算执行结果是节

约还是超支等具体情况及原因。

1.在预算执行进度与事项完成进度

基本匹配的前提下，支出结果未超

过预算的，得满分；

2.支出超过预算的，或者支出未能保

障事项相应完成进度的，酌情扣分。

5 5

效益 社会效益
雨、污水管网

提升情况

项目实施所产生的效益，包含社

会效益、可持续影响等。

根据各方面效益综合给分（若只有

一项效益，最高得分不超过15分）
15 9

本指标的社会效益，主

要体现在对原有极不

完善的排水管网重新

进行优化配置，改建污

水管网，并通过优化设

计，使污水管网运行更

为合理、有效。根据实

施内容来看，一定程度

上能提升管网的能力，
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一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 评分标准 分值 得分 扣分说明

但从项目单位提供的

材料，暂缺少关键数据

衡量该效益情况，本指

标15分，得9分。

可持续发

展

区域水资源

有效保护
10 6

本项目的可持续发展

影响，主要体现在项目

实施后区域产生的生

活污水进行收集和处

理，改变污水任意排放

的现状，对保护该区域

的水体环境具有重要

意义。本指标10分，

得6分。

满意度
沿河居民满

意度

考核社会公众或服务对象对项

目实施效果的满意程度。

实际值达到预期值100%，得5分；

≥90%，得4分；≥80%，得3分；

≥70%，得2分）；≥60%，得1分）；

低于60%，0分。（项目无需满意度

调查的，直接满分）

5 5

综合得分（满分100分） 100 85
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一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 评分标准 分值 得分 扣分说明

评价等次 “优秀”等次：100－90分；“良好”等次：89－80分；“中”等次：79－60分；“差”等次60分以下。 良
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